				■工数の計算方 ・1人月=30人 ・1人日=8時間 ・1時間=0.125	目	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費や工数					
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	0.33	2022/04/05	完了			
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	0.33	2022/04/05	完了			
	-	-	要件定義書の作成	0.3	0.33	2022/04/05	完了			
			total工数	3.3	1.00		完了			
		トップ・ログイン	トップ・ログインの画面定義が完了すること	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
		About	Aboutの画面定義が完了すること	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
_		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
基本設計	画面定義書の作成	情報変更	メールアドレス・パスワード・プロフィールの	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
		退会	退会(確認・完了)の画面定義が完了するこ		0.13	2022/04/06	完了			
		投稿履歴	投稿履歴一覧・編集の画面定義が完了する	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
		新規投稿	新規投稿の画面定義が完了すること	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
		一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
		管理者(ログイン・一覧)	管理者ログイン・一覧の画面定義が完了す	0.33	0.13	2022/04/06	完了			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	2.00	0.13	2022/04/06	完了			
			total工数	5.33	1.38		完了			
-詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/04/07	未着手			
	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/04/07	未着手			
			total工数	3.00	0		未着手			
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00		2022/04/08	未着手			
C+2 144	700 1 ÷ 1 + 47		total工数	1.00	0		<b>+</b> * * *			
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	2.00		2022/04/11	未着手			
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	1.00		2022/04/13	未着手			
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.00		2022/04/13	未着手			
		ログイン	ログイン画面が完了すること会員登録画面			2022/04/14	1.44			
		About	About画面が完了すること	0.33		2022/04/14	未着手			
		会員登録	会員登録画面が完了すること	0.33		2022/04/14	未着手	-		
		マイページ	マイページ画面が完了すること	0.50		2022/04/15	未着手			
		情報変更	情報変更画面が完了すること	0.50		2022/04/15	未着手			
		退会	退会(確認・完了)画面が完了すること	2.00	-	2022/04/18	未着手			
1		投稿履歴	投稿履歴一覧・編集画面が完了すること	1.00		2022/04/20	未着手			
		新規投稿 一覧	新規投稿画面が完了すること	1.00		2022/04/20	未着手			
			投稿一覧画面が完了すること	0.50	-	2022/04/22	1			
		管理者(ログイン・一覧)	管理者ログイン・一覧の画面が完了するこ	0.50		2022/04/22	未着手			
₩ <i>\</i> +=¬\	ニスト項目書の作品		total工数	10.99			土羊壬			
単体テスト	テスト項目書の作成		テスト項目書の作成完了	2.00		2022/04/25	未着手	+		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること total工数	1.33		2022/04/25	未着手			

結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	0.33		2022/04/26	未着手		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	0.33		2022/04/26	未着手		
			total工数	0.66	0				
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	0.33		2022/04/26	未着手		
			total工数	0.33	0				
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	1.5		2022/04/27	未着手		
			total工数	1.5	0				
発表会	-	-	発表会を終えること	0.5		2022/04/29	未着手		
			total工数	0.5	0				
				29.937					